

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ МР «СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ**

ПРИКАЗ

«04» марта 2022 года

№ 102-1

г. Сретенск

**Об утверждении муниципальной дорожной карты по реализации
проектной адресной методической помощи «500+» в 2022 году**

В целях организации деятельности по оказанию методической помощи в рамках реализации проекта по организации методической поддержки общеобразовательных организаций «500+», имеющих низкие результаты, на территории муниципального района «Сретенский район» (далее - проект),

приказываю:

1. Утвердить муниципальную дорожную карту по реализации проекта адресной методической помощи «500+» в муниципальном районе «Сретенский район» (приложение № 1)
2. Муниципальному координатору проекта Афанасьевой И.И., заместителю начальника Управления образованием, организовать работу по участию кураторов и общеобразовательных организаций в реализации дорожной карты проекта.
3. Контроль над исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Главы
муниципального района
«Сретенский район» по вопросам
образования – Начальник
Управления образованием



И.А. Магон

Приложение № 1
к приказу Управления образованием
администрации муниципального района
«Сретенский район»
от «04» марта 2022 г. № 102-1

**Дорожная карта
реализации проекта адресной методической помощи «500+»
в 2022 году**

№	Описание действий	Дата	Муниципальный показатель
1	Организационно-методическое сопровождение		
1.1.	Организационно-подготовительные мероприятия		
1.1.1	-определение муниципального координатора проекта «500+» и ответственного лица за организацию адресной методической поддержки общеобразовательным организациям – участникам проекта	До 31 декабря 2021г.	Назначен муниципальный координатор и ответственное лицо за организацию адресной методической поддержки общеобразовательным организациям – участникам проекта
1.1.2	-определение муниципального куратора проекта «500+»	До 1 марта	Назначен муниципальный куратор проекта
1.1.3	- анкетирование кураторов	До 1 марта	Кураторы прошли автоматическое анкетирование в личном кабинете
1.1.4	- участие в региональном вебинаре для кураторов школ-участников проекта «500+»	28 января	Кураторы приняли участие в региональном установочном вебинаре для кураторов - участников проекта. Кураторы ознакомлены с дорожной картой и техническим заданием
1.1.5	- анкетирование участников образовательных отношений школ-участников проекта «500+» для определения рисков факторов	С 18 января по 4 февраля	На сайте ФИОКО прошли анкетирование участники образовательных отношений школы, участвующие в проекте «500+» (руководители, педагоги, обучающиеся, родители)
1.1.6	- разработка и утверждение дорожной карты реализации проекта адресной методической помощи «500+» и	До 22 марта	Утвержденная дорожная карта размещена на сайте Управления образованием

	дорожной карты школы-участника проекта		
1.1.7	- разработка и размещение концептуальных документов школами-участниками проекта. Организация работы и взаимодействия с куратором	До 30 апреля	Школы-участники проекта «500+» разместили концептуальные документы: Концепцию развития, дорожную карту в ИС МЭДК. Концептуальные документы подтверждены кураторами
1.2.	Методическое сопровождение		
1.2.1	Участие в еженедельных консультационных часах для участников проекта	Еженедельно, пятница, 15.00	Участие приняли не менее 90%
1.2.2	Участие кураторов в форуме для участников проекта 2021 и 2022гг. в рамках инновационной научно-образовательной сессии «Проектирование инновационной деятельности: от замысла к воплощению»	Весенняя сессия 18 марта 2022г., осенняя сессия ноябрь 2022г.	Участие приняли не менее 90% кураторов
1.2.3	Подготовка лучших практик кураторов и муниципального координатора в Банк лучших практик на сайте ИРО	В течение года	Размещение материала
1.2.4	Представление практик деятельности кураторов на заседаниях регионального учебно-методического объединения	По плану РУМО	Представлена лучшая практика
1.2.5	Работа с материалами в «Блокнот куратора проекта «500+»	в течение всего периода	Применение материалов в работе
2	Совершенствование профессиональных компетенций		
2.1	Участие в методических вебинарах	В течение всего периода	Участие в научно-методических вебинарах по темам в соответствии с графиком Доля участия - 100%
2.2	Повышение квалификации муниципального координатора, куратора проекта по индивидуальным образовательным маршрутам, школьных управленческих команд. Проведение консультаций для:	В течение всего периода сопровождения	Оказана практическая помощь по направлениям деятельности участникам проекта

	- кураторов; - руководителей и педагогов школ--участников проекта «500+»		
3	Организация деятельности участников реализации проекта оказания адресной методической помощи (500+) в информационной системе мониторинга электронных дорожных карт (ИС МЭДК)		
3.1	Оказание помощи и консультирование школ участников проекта по работе в ИС МЭДК: <ul style="list-style-type: none"> • самодиагностика • активизация рискованного профиля • заполнение стратегических и программных документов • отчетов • чек- листов 	Контрольные даты федеральной Дорожной карты Адресной методической помощи («500+») и регионального Плана-графика	Выполнение мероприятий в соответствии с Планом-графиком в ИС МЭДК ФИОКО
3.2	Участие муниципального координатора, кураторов и пилотных школ еженедельных вебинарах по обмену опытом	По графику ФИОКО	Участие в вебинарах в качестве зрителя или выступающего
3.3	Разработка муниципальной дорожной карты методической помощи общеобразовательным организациям с низкими образовательными результатами обучающихся	До 1 марта 2022г.	Наличие муниципальной дорожной карты
	Разработка и размещение концептуальных документов школами-участниками проекта. Организация работы и взаимодействия кураторов со школами-участниками проекта по разработке мероприятий по итогам определения рискованных факторов	До 30 марта 2022г.	Доля 100% из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные кураторами
3.4	Определение графика контрольных встреч (не менее двух, онлайн-общение) кураторами школ-участников проекта с целью анализа выполнения мероприятий 1, 2 этапа, наличия позитивных изменений в деятельности общеобразовательной организации, руководителей и педагогических работников, корректировки дорожной карты школы-участника проекта	До 1 марта 2022г., до 15 ноября 2022г.	Кураторы посетили школы МР «Сретенский район», участвующие в проекте; РПШ верифицированы; в МЭДК внесены соответствующие отметки. Доля школ, из числа включенных в проект, посещенных кураторами; доля школ, активизирующих рискованные направления в ИС МЭДК
4	Организация и проведение и муниципальных мероприятий, участие в региональных мероприятиях.		
4.1	Организация контроля участия в первом опросе участников проекта	10.03-24.03.2022г.	Доля 100% из числа включенных в проект
4.2	Размещение школами концептуальных документов и антирисковых программ	До 30 марта 2022г.	Доля ОО из числа включенных в проект, разместивших концептуальные документы, подтвержденные куратором-100%
4.3	Осуществление подготовки подтверждающих документов	25.04-01.06.2022г.	Доля ОО, чьи подтверждающие документы

	исполненных мероприятий антирисковых программ		соответствуют параметрам экспертизы, составляет 100%
4.4	Участие в региональных мероприятиях согласно региональной дорожной карте.	По графику Министерства образования	Участие 100%
5	Участие в мониторингах		
5.1	Мониторинги ФИОКО в соответствии с Дорожной картой	29.04 16.05 01.06 17.06 30.06 16.09 17.10 01.11	Выполнение мероприятий дорожной карты -100%
5.2	Мониторинг эффективности руководителей образовательных организаций	март	Доля принявших участие- 100%
5.3	Мониторинг эффективности системы работы со школами с низкими результатами обучения и школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях	март	Доля принявших участие- 100%
5.4	Мониторинг эффективности системы воспитания обучающихся в образовательных организациях	май- июнь	Доля принявших участие - 100%
5.5	Мониторинг качества общего образования детей с ОВЗ	май- сентябрь	Доля принявших участие - 100%
5.6	Мониторинг результатов ВПР (4-8 классы)	сентябрь	Доля принявших участие - 100%
6	Участие в обучающих мероприятиях		
6.1	Участие в еженедельных ВКС, совещаниях, методических вебинарах	В течение всего периода	Доля принявших участие- 100%
6.2	Реализация форм наставничества в решении вопросов качества в соответствии с выявленными проблемами в школах-участниках проекта	В течение всего периода	Доля школ и педагогических работников, принявших участие
7	Информационно-методическое обеспечение		
7.1	Подготовка и распространение лучших практик деятельности образовательных организаций - участников Мероприятия по	Декабрь	Описание лучших практик

	результатам участия в проекте		
7.2	Участие в формировании регионального реестра лучших педагогических и управленческих практик с целью обобщения и распространения лучших практик педагогических работников и руководителей образовательных организаций, определения успешно работающих педагогов и педагогических коллективов, оказание методической поддержки образовательным организациям системы образования	В течение всего периода	Описание лучших практик
8	Аналитико-отчётные мероприятия		
8.1	Подведение итогов деятельности школ-участников Мероприятия. Проведение круглого стола по реализации проекта в МР «Сретенский район» и задачи на 2023 год	До 15 декабря	Подведение итогов реализации проекта в МР «Сретенский район» в 2022 году, обсуждение плана на 2023 год Проведен анализ выполнения дорожной карты и результатов деятельности всех групп - участников проекта
8.2	Отчет куратора по результатам деятельности курируемых пилотных школ	До 1 ноября 2022г.	Отчет кураторов -100%
8.3	Подготовка аналитических отчетов по результатам деятельности школ-участников Мероприятия	До 20 декабря	Аналитический отчёт. Доля ОО с подтвержденным наступлением позитивных изменений.